

Số: /QĐ-UBND-HC

Tam Nông, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán công trình Trường Tiểu học Phú Thành A1
(điểm phụ Tân Dinh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư
công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 06/TTr-TCKH
ngày 23 tháng 01 năm 2024.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên dự án: Trường Tiểu học Phú Thành A1 (điểm phụ Tân Dinh).
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.
- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

*** Phần xây lắp:**

- Thời gian khởi công: Ngày 17 tháng 4 năm 2023.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 11 tháng 10 năm 2023.

*** Phần thiết bị:**

- Thời gian mua sắm, lắp đặt: Ngày 19 tháng 9 năm 2023.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 18 tháng 10 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	1.736.716.000	1.456.652.000
1	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư	0	0
2	Xây dựng	1.334.098.000	1.165.945.000
3	Thiết bị	60.840.000	60.718.000
4	Quản lý dự án	45.614.000	43.734.000
5	Tư vấn	177.063.000	170.843.000
6	Chi phí khác	39.693.000	15.412.000
7	Dự phòng	79.408.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng	1.736.716.000	1.456.652.000	1.450.494.000	6.158.000	
	Nguồn vốn đầu tư	1.736.716.000	1.456.652.000	1.450.494.000	6.158.000	
1	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2022			88.000.000		
2	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2023			1.362.494.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số				1.456.652.000	1.456.652.000
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			1.456.652.000	1.456.652.000
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng
- b) Chi phí không tạo nên tài sản

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng		1.456.652.000	
Nguồn vốn đầu tư		1.456.652.000	
1	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2022	88.000.000	
2	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2023	1.362.494.000	
3	Vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2024	6.158.000	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 01 năm 2024

- Tổng nợ phải thu: Không có.

- Tổng nợ phải trả: **6.158.000** đồng (trả Phòng Tài chính - Kế hoạch chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng		1.456.652.000	
	Trường Tiểu học Phú Thành A1	1.456.652.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản và đến Kho bạc Nhà nước Tam Nông làm thủ tục tất toán công trình trong thời gian 60 ngày ngay khi có quyết định bố trí vốn tất toán.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung tăng, giảm tài sản đúng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Tam Nông, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thành A1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBND xã Phú Thành A;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phùng Công Thanh