

Số: /TB-BQLDA

Tam Nông, ngày 20 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc khởi công xây dựng Gói thầu số 03: Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa – thể thao huyện

Căn cứ Hợp đồng thi công số 64/2024/HĐ-TCXD-BQLDA ngày 20/9/2024 giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông và Công ty TNHH MTV SX TM và XD Ba Sanh về việc thi công Gói thầu số 03: Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa – thể thao huyện.

Nay Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông thông báo đến quý đơn vị biết ngày khởi công xây dựng Gói thầu số 03: Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa – thể thao huyện, như sau:

- Đơn vị được trúng thầu: Công ty TNHH MTV SX TM và XD Ba Sanh.

- Ngày khởi công: Ngày 20/9/2024.

- Ngày hoàn thành: Sau 90 ngày (ngày 18/12/2024), tính từ ngày khởi công đến khi hoàn thành nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng (trong đó bao gồm cả thời gian thực hiện các công việc liên quan, thời gian nghỉ Lễ, Tết theo quy định và không được khấu trừ thời gian nghỉ gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết (nếu có)).

Xin thông báo đến các đơn vị biết, hỗ trợ và phối hợp trong quá trình thực hiện thi công gói thầu trên./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH, KT&HT, VH&TT;
- Trung tâm VH-TT&TT;
- UBND thị trấn Tràm Chim;
- Cty TNHH MTV SX TM và XD Ba Sanh;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HSCT, Phòng DD&HTKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Đông